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Abstrak 

 
Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) pada ruas Cikunir – JatiAsih, 

Bekasi pada struktur utama jalan tersebut menggunakan konstruksi perkerasan kaku (Rigid 

Pavement). Dalam pelaksanan pekerjaan perkerasan kaku menggunakan dua cara yaitu dengan 

menggunakan alat concrete paver dan dengan menggunakan metode manual. Penggunaan kedua 

metode tersebut mempunyai perbandingan dari segi pelaksanaan pekerjaan, efektifitas waktu, dan 

efisiensi biaya. Perhitungan biaya pekerjaan dapat menggunakan analisa B.O.W (Burgerlijke 

OpenBare Werken). Dengan menggunakan analisa B.O.W dapat menghitung harga satuan pekerjaan, 

dan upah tenaga kerja.Total volume pekerjaan perkerasan kaku 100,039.62 m³. Biaya pekerjaan 

perkerasan kaku dengan menggunakan alat sebesar Rp.76,143,993,590 dan biaya dengan 

menggunakan manual sebesar Rp.74,288,794,390. Efisiensi biaya dengan menggunakan cara manual 

sebesar 2,6% terhadap alat, Efektifitas waktu dengan menggunakan alat sebesar 31,8% terhadap 

manual. 
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