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Abstrak 

 
Proyek adalah suatu urutan dan peristiwa yang dirancang dengan baik pada suatu permulaan dan 

suatu akhir, yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang jelas. Proyek disini dalam arti luas, 

meliputi proyek yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, jenisnya pun sangat beragam 

dan mencakup segala bidang. Suatu proyek memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan 

yang teliti dan baik, serta pemanfaatan suatu proyek agar dapat sesuai dengan kebutuhan yang 

ada.Suatu proyek dalam pelaksanaannya harus memenuhi 3 kriteria, yaitu biaya proyek, mutu 

pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan. Apabila biaya proyek kurang maka akan terjadi banyak 

hambatan untuk menjalan proyek tersebut, misalnya mutu pekerjaan akan kurang dari standar yang 

ditentukan, waktu pekerjaan akan terhambat, dan sebagainya. Banyak sekali faktor yang harus 

ditinjau dalam menentukan besarnya biaya yang harus disediakan, misalnya jenis– jenis kegiatan 

yang akan dilakukan dalam suatu proyek, besarnya biaya atau harga satuan dari suatu kegiatan, 

besarnya volume suatu kegiatan, harga bahan yang dibutuhkan, harga upah pekerja, dan 

sejenisnya.Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah mengetahui besarnya anggaran biaya 

pada proyek, mengetahui kebutuhan sumber daya manusia (mandor dan pekerja) yang dibutuhkan, 

dan mengetahui durasi atau lamanya waktu untuk pekerjaan yang ada.Besarnya anggaran biaya 

yang dibutuhkan pada proyek pembangunan gedung Sekolah Menengah Umum Al-Azhar di Bumi 

Serpong Damai adalah sebesar Rp. 7.533.644.357,-Lamanya waktu pekerjaan pada proyek 

pembangunan gedung Sekolah Menengah Umum Al-Azhar di Bumi Serpong Damai adalah dari 

tanggal 1 November 2006 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2007. 
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