PERHITUNGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA BANGUNAN
GEDUNG DENGAN PERBANDINGAN HARGA SATUAN
KONTRAKTOR

Ida Ayu Ari Angrenit
Darmini?
Nurlela®

1 233urusan Teknik Sipil, Universitas Gunadarma
Y(iayuaa@yahoo.co.id)

Abstrak

Perencanaan anggaran biaya merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan
pembangunan. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dipergunakan untuk mengetahui berapa besar biaya
yang diperlukan untuk membangun proyek dan menghindari pembengkakan biaya. Di Indonesia,
sarana dasar untuk perhitungan harga satuan adalah SNI 2002. Penulisan ini bertujuan untuk
menghitung RAB yang efisien dengan menggunakan harga satuan kontraktor pada proyek
pembangunan Apartemen MT Haryono Residence untuk menganalisis koefisien harga satuan dan
menggunakan metode SNI sebagai dasar perbandingan. Di dapatkan hasil RAB dengan
menggunakan indeks koefisien SNI sebesar Rp 24,972,318,302.00 RAB dengan indeks koefisien dari
kontraktor sebesar Rp 21,909,617,774.00, dan RAB oleh penulis adalah sebesar Rp
21,360,644,168.00.
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A BUILDING CONSTRUCTION COST BUDGET PLAN
CALCULATION USING CONTRACTOR UNIT PRICE COMPARISON

Abstract

Budget planning is one important aspect in development planning. Budget plan (Rencana Anggaran
Biaya/RAB) is used to find out how much it cost to build the project and avoid cost overruns. In
Indonesia, the basic means for calculating the unit price is ISO 2002. The final task is aimed to
calculating the RAB efficient by using the unit price the contractor on the construction project MT
Haryono Residence Apartments for analyzing the coefficient of the unit price and use the 1ISO method
as a basis forcomparison. RAB in getting results by using the coefficient index 1SO Rp
24,972,318,302.00, RAB by the index coefficient of contractor is Rp 21,909,617,774.00, and RAB by
the author is Rp 21,360,644,168.00.
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